



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Período: agosto / 2023

PROJETO “FANFARRA INCLUSIVA”- FEAC

I. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO SERVIÇO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Endereço: Av. Dom Pedro I, 1871 – Jardim Petrágia - Franca – S.P - CEP: 14.409-170

CNPJ: 45.316.338.0001-95

Endereço eletrônico: apae@apae Franca.org.br / projetos@apae Franca.org.br

Telefone para contato: (16) 3712-9700 / 3712-9737

Representante Legal: Paulo Henrique Ferreira

Coordenadora: Viviane Cristina da Silva Vaz

II. IDENTIFICAÇÃO D PARCERIA

Termo de Colaboração: 0027/2023

Processo: nº: 0056/2023

Chamamento público: 008/2023

Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Vigência: 01/08/2023 à 31/07/2024

Nome do projeto: Fanfarra Inclusiva

Endereço de execução: Av. Dom Pedro I, 1871 – Jd. Petrágia – Franca - SP

Público alvo: Crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla.

Meta cofinanciada: 40 atendidos.

Período/turno: manhã e tarde

Abrangência territorial: Municipal

III. DAS ATIVIDADES REALIZADAS


O projeto “*Fanfarra Inclusiva*” visa atender um grupo total de 40 pessoas com deficiência, divididos em dois grupos de 20, com ensaios semanais. Cada grupo terá ensaio uma vez na semana, por três horas cada encontro, totalizando 06 horas semanais, por um período de 11 meses.

Conforme pactuado no Plano de Trabalho para o primeiro mês, após o pagamento foi executado a aquisição dos equipamentos, aquisição de material de custeio e vestimenta, bem como, entramos em contato com o instrutor de fanfarra que apresentou o melhor preço, para informar a data de início das oficinas para 29 de setembro. Tal ajuste foi necessário considerando a solicitação da FEAC para alteração do cronograma de desembolso. Solicitamos ao setor de compras providências para a aquisição do banner conforme modelo e medida estabelecida pela FEAC. O Plano de Trabalho, bem como o Termo de Parceria foi inserido na aba transparência do site da APAE-Franca no ano de 2023.


IV. AVALIAÇÃO DO PROJETO

No primeiro mês do projeto seguimos o pactuado no cronograma de desembolso com a aquisição dos equipamentos e do material de custeio. Todas as informações sobre o projeto foram inseridas no site da instituição, cumprindo dessa forma com o Termo de Parceria.

Franca, 04 de setembro de 2023.



Paulo Henrique Ferreira
Presidente da APAE de Franca
Gestão 2023 – 2025



Viviane Cristina da Silva Vaz
CRESS nº 28449
Coordenadora Assistência Social